

Инвестиции в проекте / 9 ноября 2020 г. / Элк & Советск

К сожалению, у нас тоже были проблемы. Из-за пандемии реализация наших инвестиций - адаптация подвала в Элкском культурном центре и ремонт крыши Тильзитского театра - задерживается. Есть проблемы с поставкой материалов, люди болеют. Тем не менее, мы медленно продвигаемся вперед.

В подвале остались небольшие работы, потом закупим мебель, фотоаппаратуру и музыкальные инструменты. Ремонт кровли продвигается медленно, и, несмотря на сложную ситуацию, мы надеемся на лучшее.